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  Nazwa projektu: E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych 
na terenie powiatu wejherowskiego
Nr umowy: Z/2.22/I/1.5/022/04/U/2/05 z dnia 18.01.2005 r.
 
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana: 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny; 
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 
Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
 
Fundusz, z którego inwestycja uzyskała dofinansowanie: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:
Wszystkie samorządy z terenu powiatu wejherowskiego podpisały porozumienia o wspólnej realizacji projektu (powiat + 10 gmin).
Na mocy zawartych z Gminami porozumień rolę beneficjenta końcowego odpowiedzialnego za prowadzenie koordynacji prac nad projektem pełni Powiat Wejherowski.
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 Rys. 1.  Mapa powiatu wejherowskiego z lokalizacją elementów projektu 
	 

Całkowita wartość projektu: 
-planowana: 3.223.653 zł
-określona po przeprowadzonych przetargach: 
2 745 003,66 zł
 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR): 
-planowana: 2.417.740 zł
-określona po przeprowadzonych przetargach: 2.058.752,75 zł
 
Źródła finansowania: rys. 1
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Harmonogram projektu:
Procedura przetargowa: grudzień 2004 – luty 2005 

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu – termin podpisania umowy z pierwszym wykonawcą: 17.01.2005
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST: grudzień 2005 – marzec 2006
Zakup sprzętu komputerowego: styczeń 2005 – luty 2005
Wdrożenie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarządzania Urzędem: sierpień 2005 – listopad 2006
Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzanie informacją „e-obieg” lipiec 2006 – wrzesień 2007 

Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat” lipiec 2006 – wrzesień 2007

Wdrożenie podpisu elektronicznego lipiec 2006 –wrzesień 2007

Budowa bezpiecznego styku sieci LAN z Internetem grudzień 2006 – luty 2007

Budowa Systemu Archiwizacji Danych lipiec 2006 – październik 2007

Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów dostępu do Internetu część 1 i część 2 lipiec 2006 – październik 2007

Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST część 2 i część 3 grudzień 2006 – luty 2007

Zakup sprzętu komputerowego – część 2 czerwiec 2005 – czerwiec 2005

Zakup sprzętu komputerowego – część 2 listopad 2006 – grudzień 2006

Termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru – grudzień 2007 
 
Beneficjenci:
· mieszkańcy i podmioty gospodarcze powiatu wejherowskiego

· interesanci urzędów administracji samorządowej 

· urzędy administracji samorządowej.

 
Opis, cel i uzasadnienie projektu:
 

Przy tworzeniu założeń projektu pod uwagę brano fakt, że elektroniczne usługi publiczne, świadczone przez administrację samorządową, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, sieci Internet oraz innych nowoczesnych technologii teleinformatycznych nie były dostępne
 i stosowane dla ok. 175 tys. mieszkańców oraz ok. 14 tys. podmiotów gospodarczych powiatu. Dostępność obywateli i podmiotów gospodarczych do administracji samorządowej była więc ograniczona a czas załatwiania spraw wydłużony.

 
W ramach projektu uruchomiono na platformie elektronicznej transakcyjnego systemu 
e-powiat, który scala systemy „e-urząd’” jednostek administracji publicznej uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu. Zapewni ona obywatelom oraz podmiotom gospodarczym możliwość załatwiania spraw w urzędach drogą elektroniczną poprzez Internet. W ramach projektu  utworzono sieć publicznych punktów dostępu do Internetu, którą tworzą infomaty zwane również multimedialnymi kioskami informacyjnymi oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe.
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Rys. 2. Wirtualny urząd 

 
 

Cel projektu:
Celem projektu było usprawnienie administracji samorządowej tak, aby interesant był lepiej 
i szybciej obsługiwany, a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urzędy miały opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta.

 
 
Elementy projektu:
 

Rozbudowa i modernizacja Lokalnych Sieci Komputerowych Jednostek Samorządu Terytorialnego (LAN JST).
Budowa bezpiecznego styku sieci LAN JST z Internetem.
Budowa Systemu Archiwizacji Danych.
Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (Infomaty).
Wdrożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat”.
Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania informacją „e-obieg”.

Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego, w tym serwery i sprzęt komputerowy.

 
 
Inne efekty: 
 
Upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego. 

Ułatwienie dostępu do informacji publicznej, prawnej, turystycznej i innych poprzez wykorzystanie publicznych punktów dostępu do Internetu i sieci Internet. 

Poprawa efektywności administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.

Przyspieszenie działania urzędów. 

Oszczędności kosztów administracyjnych urzędów. 

Poprawa kontaktu urzędów z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. 

Polepszenie opinii o pracy urzędu i urzędników. 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu.

 
Opis kluczowych elementów:
 

Portal „e-Powiat”
Aplikacja dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej oraz infomatów, umożliwiająca:

· pobranie formularza ze strony WWW, który mogą wydrukować i złożyć w urzędzie osobiście,

· wypełnienie formularza na stronie WWW i wysłanie go do urzędu przez Internet.

 

E-obieg
 

· zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami,

· oparty o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcję Kancelaryjną,

· tworzy centralną, uporządkowaną ewidencję dokumentów i informacji,

· umożliwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji,

· rozwiązuje problem przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem 
a jego otoczeniem,

· bezpośrednia współpraca z portalem „e-powiat”.
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Rys. 3. Schemat działania e-obiegu: (rys. 3)
 

Infomat:
Multimedialny kiosk informacyjny to komputer w ergonomicznej obudowie z czułym na dotyk monitorem. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna. 
Infomat może być zainstalowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku, jako wbudowane w ścianę lub wolnostojące stanowisko. 
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 Rys. 4. Infomat
Bezpieczny podpis elektroniczny:
Cyfrowy odpowiednik podpisu odręcznego, umożliwiający identyfikację podpisującego dokument elektroniczny i będący nierozerwalnie związany 
z podpisywaną wiadomością. 

Tylko bezpieczny podpis elektroniczny może wywołać skutki prawne równoważne podpisowi tradycyjnemu.

(Art. 5 ust 2. Ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym)
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Rys. 5. Elementy podpisu elektronicznego 







